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LES	DIFFERENTES	ETAPES	DE	MONTAGE	D’UN	PROJET	PHOTOVOLTAIQUE	

1.  Réflexion,	prise	de	renseignements,	rencontre	des	entreprises	et	constructeurs,	réalisation	du	
dossier	de	permis	de	construire	

2.  Instruction	du	permis	de	construire	
3.  Montage	et	validation	du	dossier	de	demande	de	raccordement	auprès	d’ENEDIS	
4.  Réalisation	du	devis	de	raccordement	par	ENEDIS	
5.  Obtention	du	devis	de	raccordement,	nouvelle	consultation	des	fournisseurs,	financement,	

assurance,	ultime	validation	du	projet	
6.  Travaux	de	réalisation	(l’essentiel	des	délais	sont	liés	aux	travaux	ENEDIS)	
7.  Réception	et	contrôle	technique	de	l’installation	solaire,	consuel,	mise	en	service	


